

Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement - Schlussbericht

Förderkennzeichen 67K05784-1

Erstellt am 21.09.2023

Zuwendungsempfänger: Stadt Hennef

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz



NATIONALE
KLIMASCHUTZ
INITIATIVE

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Verzögerungen im Projektverlauf

Wurde der Bewilligungszeitraum während des Vorhabens verlängert?

Ja

Tragen Sie hier die entsprechende Zahl an zusätzlichen Monaten ein:

4

Wurde das Vorhaben fristgerecht durchgeführt?

Ja

Zuwendungsempfänger

Es handelt sich bei der geförderten Körperschaft um:

kommunale Zuwendungsempfänger (Kommunen und Zusammenschlüsse, die zu 100 Prozent aus Kommunen gebildet werden)

Sie sind ...

der/die geförderte Klimaschutzmanager/in

Bitte nennen Sie Art und Ansiedelung der Stelle (z.B. Stabstelle/Sachbearbeitung + Amt/Abteilung):

Klimaschutzmanagerin im Umweltamt

Höhe des Fördersatzes

Haben Sie wegen der Finanzsituation Ihrer Kommune für das aktuelle Fördervorhaben eine erhöhte Förderquote bekommen?

Ja

Grundlage des Anschlussvorhabens

Haben Sie das Anschlussvorhaben für die Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts oder eines Klimaschutzteilkonzepts beantragt?

Klimaschutzkonzept

Anschluss an das Erstvorhaben

Konnte ein nahtloser Anschluss an das Erstvorhaben "Schaffung einer Stelle für das Klimaschutzmanagement" gewährleistet werden?

Ja

Verzögerungen im Vorhaben

Gab es Verzögerungen oder Probleme während des Bewilligungszeitraumes?

Ja

Bitte benennen Sie die Gründe für die Verzögerungen und Ihre gewählten Lösungsansätze:

Die langjährige Stelleninhaberin hat ihren Arbeitsvertrag bei der Stadt Hennef zum 30.11.2021 gekündigt und sich neu orientiert. Die Stelle wurde zum 01.03.2022 nachbesetzt.

Meilensteine

Bitte tragen Sie hier die Meilensteine Ihres Vorhabens ein.

Anzahl Meilensteine:

19

Meilenstein 1

Bezeichnung der Maßnahme:

Verstetigung und Ausbau des Klimaschutzmanagements

Inhalt des Meilensteins:

Weiterführung des Klimaschutzkonzepts und regelmäßige Berichterstattung zum Stand des Klimaschutzes nach außen; Weiterführung und Initiierung von Arbeitskreisen unter Mitwirkung verschiedener Fachbereiche, Politik, Organisationen und der Energieagentur Rhein-Sieg; Weiterführung des Projektmanagements und Koordination, Dokumentation, Budgetverwaltung, Evaluation von Maßnahmenumsetzungen; Erstellung von Zwischen- und Endberichten

Geplante Fälligkeit:

15.06.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

• **regelmäßige Hinweise und Gespräche mit verschiedenen Ämtern bzgl. Förderungen (Mobilität, Nahwärmenetz, Klimaschutzinvestitionen, Beleuchtung, etc.)** • **Teilnahme an verschiedenen verwaltungsinternen Arbeitskreisen** • **enge Kooperation mit der Förderabteilung** • **Austausch mit anderen kommunalen Klimaschutzmanager*innen** • **regelmäßige Vorstellung des aktuellen Stands bei der Umsetzung der Maßnahmen im Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz(15.10.2022 und am 02.03.2023)** Die zum **01.03.2022** eingestellten Klimaschutzmanagerinnen haben mit Ablauf der geförderten Personalstelle zum **15.06.2023**, einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten.

Meilenstein 2

Bezeichnung der Maßnahme:

Öffentlichkeitsarbeit - Grundrauschen

Inhalt des Meilensteins:

Verstetigung der Öffentlichkeitsarbeit; regelmäßige Informationen über lokale Medien wie Zeitungen oder die Internetseite; Regelmäßige Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen im Bereich Energie und Sanierung; Fortlaufende Akquisition von Fördermitteln im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Geplante Fälligkeit:

15.06.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

17.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

• regelmäßige Teilnahme an Ausschusssitzungen und Berichterstattung zum Klimaschutz • Absprache mit Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bzgl. Internet und Corporate Design für Klimaschutz • regelmäßige Pressemitteilungen • fortlaufende Aktualisierung und Pflege des Internetauftritts; Einrichtung einer Klimaschutz-Unterseite auf der Stadt Hennef Homepage • Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger, („persönliche Bürgerenergieberatung oder per Videokonferenz) der Verbraucherzentrale NRW in Hennef, Pressemitteilungen, Verlinkung der Verbraucherzentrale auf Klimaschutzhomepage • Klima- und Umweltdaten öffentlich abrufbar durch Echtzeitdaten (Fahrradzahlstation Horstmannsteg) auf der städtischen Homepage www.hennef.de/stadtkarte • Information über Themen der AG Klimaschutz/Starkregen Hochwasser • Thermografie-Spaziergang (13.02.2023) • Veröffentlichung Förderprogramm: Dach- und Fassadenbegrünung (23.03.2023) • Mai 2023: Aufruf zum Stadtradeln (03.09.-24.09.2023) • April/Mai 2023: Bewerbung und Durchführung der Kampagne "Jobwärts" (06.04.-09.05.2023) • 31.05.2023: Erster Einsatz des KlimaschutzMobils am Schulcampus für das Event „Starte Fair in den Tag“ ; 2. Einsatz am Klimatag 17.06.2023

Meilenstein 3

Bezeichnung der Maßnahme:

Fortführung Energieprojekte in Schulen und Kindertagesstätten

Inhalt des Meilensteins:

1. Begleitung des Energiesparmodells am städtischen Gymnasium Hennef, Bewerbung weiterer Projekte an Schulen und Kitas 2. Sondierung von weiteren Förderoptionen 3. Ggf. Mitwirken bei der Beantragung eines Förderprojektes 4. Berichterstattung Politik, Fördergeber

Geplante Fälligkeit:

31.12.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

31.12.2023

Aktuelle Projektphase:

begonnen und etwa zur Hälfte abgeschlossen

Anmerkungen:

• Drittes Jahr des Energiesparmodells am Städtischen Gymnasium Hennef; • Beratung des SGH für Faire Lebensmittel und Lebensmittel-Herkunft im Mensa-Alltag • Beteiligung der weiterführenden Schulen am STADTRADELN = SCHULRADELN 2023 • Erweiterung Programm Gertec SGH Lernprojekten mit anderen Schulen in 2023/24 geplant • Zwischenbericht und Austausch mit Gertec und dem SGH • Beteiligung des SGH am Hennefer Klimatag 17.06.2023 • Geplanter Projekttag mit Solarbau-Firma zum Thema "Erneuerbare Energien"- organisiert von Gertec und SGH • Betreuung von Schülerprojekten

Meilenstein 4

Bezeichnung der Maßnahme:

Lokale und regionale Netzwerkarbeit und Mentoring

Inhalt des Meilensteins:

Koordination möglicher Zusammenarbeit aller Akteure, Austausch mit potenziellen Projektpartnern, Wissenstransfer und Mentoring im Rahmen der Zusammenarbeit verschiedener Akteure, Fortführung eines gemeinsamen Arbeitskreises der regionalen Klimaschutzmanager, Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer der Klimaschutzmanager

Geplante Fälligkeit:

15.06.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

• **Interne Kooperation** mit verschiedenen Ämtern, (Wirtschaftsförderung, zentrale Gebäudewirtschaft, Schulen, Stadtplanung und Verkehr, Tiefbau, etc.) • **lokale Kooperation** mit der Energie Agentur Rhein-Sieg, Verbraucherzentrale NRW, BürgerEnergie Rhein-Sieg eG, Lokale Agenda 21, ADFC, Werbegemeinschaft Hennef, (Grand-)Parents for Future • **regionale Netzwerke:** Klimaschutzmanagement anderer Kommunen, Hochschule Bonn Rhein Sieg • **Ausbau der kreisübergreifenden Kooperation** der Klimaschutzmanager des Rhein Sieg Kreises, des Oberbergischen Kreises, des Rheinisch Bergischen Kreises sowie des Rhein- Erft-Kreises • **Projekte** mit der AG Klimaschutz, der Lokalen Agenda 21 Hennef; • **Kooperation** mit ADFC (Hennefer Klimatag, Stadtradeln) • **Zusammenarbeit** mit der Kommunalagentur.NRW beim Hochwasserschutz und Starkregen • **Oldies for Future** demonstrieren jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf dem Hennefer Marktplatz; **Mitwirken** beim Hennefer Klimatag (17.06.2023) • **Kooperation** mit der Wirtschaftsförderung: Verlinkung der beiden Internetseiten; • **Projekte zu Nachhaltigkeit** mit der Werbegemeinschaft Hennef Bildung der AG Nachhaltigkeit mit der Werbegemeinschaft Hennef (Hennef handel(t)) • **Mochilcharta 5** • **Ökomodellregion Bergisches Rheinland**

Meilenstein 5

Bezeichnung der Maßnahme:

Teilnahme am European Energy Award®

Inhalt des Meilensteins:

1. Informationsgespräch mit bereits teilnehmenden Kommunen 2. Recherche zu Aufwand und Nutzen der Zertifizierung 3. verwaltungsinterne bzw. politische Abstimmung 4. ggf. Einstieg in die Zertifizierung

Geplante Fälligkeit:

31.03.2022

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

Die Stadt Hennef plant für das Jahr 2024 die Erstellung eines "Vorreiterkonzeptes-Klimaneutrales Hennef". Der Antrag wurde im ersten Quartal 2023 gestellt. In diesem Zusammenhang werden neue Handlungsfelder mit Maßnahmen erstellt, die gezielt auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2030 und eine klimaneutrale Kommune bis 2045 auf der Grundlage eines Ressourcen- und Energiemanagements steuern. Bei der Teilnahme am "European Energy Award" werden ebenfalls Handlungsfelder gebildet, die regelmäßig auditiert und zertifiziert werden. Nach Abschluss der Recherche zu Aufwand und Nutzen der Zertifizierung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, eine Teilnahme am "European Energy Award" derzeit nicht in Betracht zu ziehen. Unabhängig von der Erstellung eines Vorreiterkonzeptes ist die Stadt Hennef seit Dezember 2022 Mitglied bei "WATTBEWERB" und berichtet regelmäßig über den wachsenden Ausbau erneuerbarer Energien im Stadtgebiet.

Meilenstein 6

Bezeichnung der Maßnahme:

Steigerung der Akzeptanz von Maßnahmen der Verwaltung

Inhalt des Meilensteins:

1. Ausarbeitung von Ansprachestrategien für die Politik und für Bürger, Fortführung der AGs: Klimaschutz, Hochwasser- und Starkregenmanagement 2. Umsetzung der Ansprachestrategien je nach beabsichtigter Maßnahme 3. Evaluation und Anpassung der Strategien 4. Begleitende, zielgruppenspezifische Kommunikation

Geplante Fälligkeit:

31.12.2022

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

- Einführung des Hennefer-Klimacheck; Prüfung aller Beschlüsse und Vorlagen auf ihr Klimarelevanz (Start geplant August 2022) Nach Beschlussvorlage im Umweltausschuss (15.03. / 08.06.2022) und Ratsentscheid (20.06.2022)
- Bewerbung der „kommunalen Klimascouts“ für das Ausbildungsjahr 2022/23
- Erarbeitung interner Energiesparmaßnahmen
- Erarbeitung eines Konzeptes, mit dem Klimaschutzmaßnahmen der Verwaltung (z.B. nächtliches Herunterfahren der Straßenbeleuchtung) erfolgreich kommuniziert werden können.
- Kampagne für Energiesparmaßnahmen in der Verwaltung (Flyer, Aufkleber, Türhänger etc.)
- „Grüne Weihnachten“- Tipps für klimafreundliche Weihnachten
- Antrag auf Förderung für die Erstellung eines „Vorreiterkonzeptes“ - Betrachtung fachamtspezifisch mit Ziel der Klimaneutralität
- Schulungen und Auswertung nach einem Jahr "Klima-Check" - Vorstellung der Ergebnisse im Umweltausschuss 26.10.2023

Meilenstein 7

Bezeichnung der Maßnahme:

Teilnahme an ALTBAUNEU® und Internetauftritt der Stadt

Inhalt des Meilensteins:

1. Recherche und Beurteilung des Instruments 2. ggf. Beschlussfassung zur Teilnahme an ALTBAUNEU® 3. ggf. Individualisierung des Internetauftritts mit Hennef-spezifischen Informationen Verbesserung des Informationsangebotes zum Klimaschutz auf der städtischen Internetseite

Geplante Fälligkeit:

15.06.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

Im Rhein-Sieg-Kreis, bzw. im Großraum Köln/Bonn nimmt lediglich die Stadt Köln an dieser Kampagne teil. Das Ziel, einer ausreichenden Netzbildung ist und kann nicht gegeben werden. Stattdessen ist die Stadt Hennef seit 2020 Mitglied der Energieagentur Rhein-Sieg e.V. und unterstützt folgende Kampagnen: • Beratung der Verbraucherzentrale NRW "Altbau in jungen Händen" • Unterstützung der Bürger-Energieberatung "Das klimagerechte Haus" • Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen

Meilenstein 8

Bezeichnung der Maßnahme:

Haus-zu-Haus-Beratung und Fortführung der Bürgerenergie Beratung

Inhalt des Meilensteins:

1. Entwicklung der Beratungskampagnen 2. Entwicklung von geeigneten Beratungsformaten 3. Zusammenstellung von Informationsmaterialien 4. Begleitende Öffentlichkeitsarbeit Prüfung und Partnersuche für eine Direktansprache von Hauseigentümer*innen

Geplante Fälligkeit:

31.12.2022

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

• Ausleihservice Wärmebildkameras (ab Herbst 2022) • Ausleihservice Strommessgeräte (ab Feb 2023) • Förderung Dach- und Fassadenbegrünung; Infoveranstaltung der Verbraucherzentrale zur kostenlosen Beratung • 2. Klimatag am 17.06.2023 Die Stadt Hennef ist Gründungsmitglied der seit 2020 bestehenden Energieagentur Rhein-Sieg, die ein umfangreiches Beratungsangebot für Bürgerinnen und Bürger unterhält,

darunter Energiesparchecks, Sanierungsratgeber, Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Wärmewende und Nutzerverhalten. Vor dem Hintergrund wurde ein Teil der Beratungsangebote von der Kommune an die EA verlegt bzw. in Kooperation mit dieser durchgeführt.

Meilenstein 9

Bezeichnung der Maßnahme:

Förderprogramm auflegen

Inhalt des Meilensteins:

Identifikation und Vorbereitung von Förderanreizen zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, ggf. in Kooperation mit anderen lokalen Zielsetzungen (z.B. Dorfentwicklung)

Geplante Fälligkeit:

15.06.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

• Mit einem kleinen Förderprogramm wurde die Sammlung und Nutzung von Niederschlagswasser in Privatgärten gefördert (2022) • Das Förderprogramm für Dach- und Fassadenbegrünung in Hennef wurde über das Förderprogramm vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, mit einer eigenen Förderrichtlinie für Hennef veröffentlicht und den Bürgern über die Presse, Plakatierung und sogar Kinowerbung bekannt gemacht. Es konnten 50% der anfallenden Kosten für eine Dach- und Fassadenbegrünung (max. 40€/qm) gefördert werden. Das Programm lief vom 23.03.2023 bis 31.07.2023. Es sind 11 Anträge eingegangen. Auf der städtischen Internetseite und in Kooperation mit der EA wurde auf Landes- und Bundesförderungen im Klimaschutzbereich hingewiesen.

Meilenstein 10

Bezeichnung der Maßnahme:

Beratungsinitiative Dorf

Inhalt des Meilensteins:

Ergänzung der Arbeit mit den Dorfgemeinschaften und Vereinen um Klimaschutzaspekte 1. Zusammenstellung relevanter Themen bei einem gemeinsamen Treffen 2. ggf. Hinzuziehung eines Referenten 3. Kommunikation des Angebots über die Dörfer (z.B. Arbeitsgemeinschaft der Heimatverein) 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Evaluation

Geplante Fälligkeit:

31.03.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

Anmerkungen:

Zusammenarbeit mit Ehrenamtskoordinator der Stadt Hennef – gemeinsamer Termin mit den Heimatvereine am 18.10.22 • Vorstellung Aktivitäten, Mobilcharta 5, Carsharing, Bürger Energie, PV/Solar und Lösungen für Dörfer • APP: Digitale Mitfahrbank, befindet sich derzeit in Pilotphase; Fahrgemeinschafts-APP auf Grundlage der bestehenden analogen Mitfahrbanken im Hennefer Stadtgebiet • Unterstützung bei der Entwicklung und Standortsuche für erneuerbare Energien im Raum Heisterschoß (Gesprächsbegleitung Projektentwickler u. Landwirt).

Meilenstein 11

Bezeichnung der Maßnahme:

Energieeffizienz-Wissensbörse für Unternehmen

Inhalt des Meilensteins:

Entwicklung von Formaten zur Ansprache von Hennefer Firmen in punkto Klimaschutz
1. Sammlung interessanter Themen und passender Referenten 2. Regelmäßige Platzierung von Themen im Rahmen des Unternehmerfrühstücks 3. Etablierung von Erfahrungsaustauschen in Unternehmen 4. Evaluation

Geplante Fälligkeit:

31.03.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

• Punkt „Unternehmen und Gewerbe“ auf Internet-Seite „Klimaschutz“ • Verlinkung der Internet-Seiten des Klimaschutzes und der Wirtschaftsförderung • AK Nachhaltigkeit mit Wirtschaftsförderung und Werbegemeinschaft • Aktion Hennef handelt – TriCoLum Zertifizierung und Überarbeitung der Kriterien für mehr Nachhaltigkeit und Klarheit • Internetseite mit Blog erstellt • Beratung durch Verbraucherzentrale / Energieagentur Da eine Platzierung im Rahmen eines Unternehmerfrühstücks in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Hennef nicht umzusetzen war, findet statt dessen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am 11.09.2023 "Green Drinks" statt. "Green Drinks" ist ein internationales Konzept für Menschen, die im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich arbeiten oder sich dafür interessieren, vernetzen und lokale Nachhaltigkeitsakteure*innen und Initiativen sichtbar machen. "Green" steht für Nachhaltigkeit und "Drinks" für ein informelles, anregendes und entspanntes Treffen.

Meilenstein 12

Bezeichnung der Maßnahme:

Ökoprot in Hennefer Unternehmen

Inhalt des Meilensteins:

Vorstellung des Umweltmanagementsystems in der Hennefer Unternehmerschaft

Geplante Fälligkeit:

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

Ökoprofit wurde bei der Werbegemeinschaft und Stadtmarketing in der Stadt vorgeschlagen, aber nach Überlegungen abgelehnt. Laut der Energieagentur waren Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis bereits in der Vergangenheit an "Ökoprofit" beteiligt. Es entstand ein Netzwerk zum Austausch. Mittlerweile ist der Rhein-Sieg-Kreis kein Mitglied mehr. Alternative zu "Ökoprofit", soll zusammen mit der Energieagentur Rhein-Sieg, die Vorstellung von "GreenDrinks" im Jahr 2023 erfolgen. Termin der Veranstaltung 11.09.2023.

Meilenstein 13

Bezeichnung der Maßnahme:

"Beratungs-Quickie" für KMU

Inhalt des Meilensteins:

Angebot eines Erstgesprächs (Schritt 1) und ggf. nachfolgender Betriebsbegehung (Schritt 2) durch Energieberater

Geplante Fälligkeit:

15.06.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

31.12.2023

Aktuelle Projektphase:

begonnen und etwa zur Hälfte abgeschlossen

Anmerkungen:

Erste Termine und Gespräche mit Vorsitzenden der Werbegemeinschaft und Stadtmarketing und Einbeziehung Amt FB2 Dez 3 in September 2022. Eine gemeinsame Aktion ist für Ende 2023 geplant. Die Stadt Hennef ist Gründungsmitglied der seit 2020 bestehenden Energieagentur Rhein-Sieg, die ein umfangreiches Beratungsangebot für Unternehmen unterhält, darunter Energiesparchecks, Sanierungsratgeber, Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Wärmewende und Nutzerverhalten. Vor dem Hintergrund wurde ein Teil der Beratungsangebote von der Kommune an die EA verlegt bzw. in Kooperation mit dieser durchgeführt.

Meilenstein 14

Bezeichnung der Maßnahme:

Kombi-Sanierung Solar

Inhalt des Meilensteins:

Entwicklung einer Kampagne, die die Vorteile der kombinierten Nutzung von Wärmedämmung (Sparen) und Solarenergie (Autarkie) herausstellt.

Geplante Fälligkeit:

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

• **gemeinsame Aktion mit Verbraucherzentrale geplant - Kombination mit Thermografieaktion –Wanderung am 13.02.2023 • Ausleihservice für die Nutzung einer Wärmebildkamera über das Umweltamt der Stadt Hennef - alle Ausleiher*innen bekommen die Möglichkeit, ihre Ergebnis durch die Verbraucherzentrale NRW fachlich bewerten zu lassen**

Meilenstein 15

Bezeichnung der Maßnahme:

Wärmequellen- und Wärmesenkenkataster für Hennef

Inhalt des Meilensteins:

Identifikation von potenziellen Wärmeabnehmer (Heizbedarf) und Wärmequellen (Abwärme, KWK) für deren energieoptimierte Vernetzung 1. Identifizierung potenzieller Wärmequellen und –senken 2. Kartographische Darstellung 3. Ansprache der Akteure 4. Unterstützung von Projektrealisierungen 5. Evaluation

Geplante Fälligkeit:

31.03.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

Sonstiges (z.B. verschoben, entfallen, inhaltlich angepasst, neu)

Anmerkungen:

Entwicklung einer Klimafunktionskarte als Basis – Verwendung und Abgleich in Bauleitplanverfahren Erstellung eines kommunalen Wärmeplans für die Stadt Hennef geplant: • Förderung für kommunale Wärmeplanung im 1. Quartal 2023 gestellt

Meilenstein 16

Bezeichnung der Maßnahme:

Energieautarkes Dorf in Hennef

Inhalt des Meilensteins:

Identifikation eines Dorfes (z.B. über einen Wettbewerb), das gebündelte Anstrengungen unternimmt, um die Vision einer energetischen Selbstversorgung zu realisieren.

Geplante Fälligkeit:

31.12.2022

Tatsächliche Fälligkeit:

31.12.2023

Aktuelle Projektphase:

Anmerkungen:

• Projekt „Heisterschoß“ mit Familie Bongartz; erster Austausch für geplantes Vorhaben – danach Besuch Hof mit Energieagentur am 05.10.2022 • Vorstellung des geplanten Projektes durch den Investor im Klimabeirat (01.03.2023): Errichtung einer Windkraftanlage und einer Freiflächen PV-Anlage auf privatem Grundstück • Erstellung eines Gutachtens für die Ausweisung geeigneter Potentialflächen • interner Austausch (Amt für Stadtentwicklung, Umweltamt) für weiteres Vorgehen • Unterstützung des Verein „HennefPower“ der eine Energieautarkie für die Kommune anstrebt; Vorstellung / Mitglied in der AG Klimaschutz, Teilnahme am Klimatag (17.06.2023) und GreenDrinks (11.09.2023)

Meilenstein 17

Bezeichnung der Maßnahme:

Fortführung Mobilitätskampagne Hennef und Aktionen für Öffentlichkeitsarbeit (Fahrradkampagne)

Inhalt des Meilensteins:

Entwicklung einer Kampagne zur Erhöhung des unmotorisierten Innenstadtverkehr, möglichst im Verbund mit Schulen, Stadtmarketing und Werbegemeinschaft

Geplante Fälligkeit:

30.06.2022

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

• Teilnahme Jobwärts: 06.04.-09.05.2023 • Start Jobrad-Leasing April 2023 • Teilnahme am Stadtradeln: 03.09.-24.09.2023 • Start Projekt "Bioradweg" in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung/Touristenamt und Mobilitätsmanagement/ADFC, Digitalisierung und Ökomodellregion Bergisches Rheinland (Okt. 2022) • Frühjahr 2023: weitere Treffen "Bioradweg"; Planung Route und Erstellung Konzept • Mitfahr-App: Antrag gestellt in Mobilitätsausschuss am 09.05.2023; Vorstellung am Digitaltag 18.06.2023 und am Klimatag 17.06.2023 • Seit 2021 wird von der Stadt Hennef in einem mehrjährigen, aufwändigen Verfahren ein Masterplan Mobilität aufgestellt, der auch eine Erhöhung des Fahrradanteils im Modal Split zum Ziel hat.

Meilenstein 18

Bezeichnung der Maßnahme:

Verkehrsmittelübergreifender Ausbau der Elektromobilität

Inhalt des Meilensteins:

Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Elektromobilität (Unterstellmöglichkeiten, Verleihstationen, Öffentlichkeitsarbeit)

Geplante Fälligkeit:

31.12.2022

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

• CarSharing-Anbieter, der sowohl Carsharing als auch eine „Mitfahr-App“ anbietet; Flyer mit Anbietern erstellt (vorgestellt Hennefer-Klimatag 17.06.2023) • in Zusammenarbeit mit Mobilitätsmanagement, IT-Abteilung; Erstellung einer Mitfahr-App "Digitale Mitfahrbank". Aktuell in Pilotphase. Diese App soll die analogen Mitfahrbänke im Hennefer Stadtgebiet digitalisieren und auf lange Sicht ersetzen. App soll zur Vernetzung von Fahrgemeinschaften genutzt werden. • Seit 2021 wird von der Stadt Hennef in einem mehrjährigen, aufwändigen Verfahren ein Masterplan Mobilität aufgestellt, der auch konzeptionelle Überlegungen zur E-Mobilität zum Ziel hat. • Beim Rhein-Sieg-Kreis wird derzeit ein Konzept zur Ladeinfrastruktur erarbeitet, bei dem die Klimaschutzkonzepte eingespeist werden.

Meilenstein 19

Bezeichnung der Maßnahme:

Modellprojekt "E-Dorfauto"

Inhalt des Meilensteins:

Prüfung eines Modellvorhabens zur dörflichen Mobilität

Geplante Fälligkeit:

30.06.2023

Tatsächliche Fälligkeit:

15.06.2023

Aktuelle Projektphase:

vollständig erbracht/abgeschlossen

Anmerkungen:

• **Besprechung Möglichkeiten mit Heimatvereine am 18.10.22** • Flyer erstellt für „Mitfahr-App“ (Klimatag 17.06.2023, und Online auf Webseite der Stadt Hennef) • Austausch mit anderen Kommunen • Interessensabfrage über städt. Dorf- und Heimatsvereins Koordinator • in diesen Zusammenhang soll auch die App "Digitale Mitfahrbank" genutzt werden • Mitfahr-App: Start August 2023 • Seit 2021 wird von der Stadt Hennef in einem mehrjährigen, aufwändigen Verfahren ein Masterplan Mobilität aufgestellt, der auch konzeptionelle Überlegungen zu Car-Sharing (möglichst mit Elektromobilität) umfasst.

Gesamtmittel für Öffentlichkeitsarbeit

Wie hoch waren die getätigten Ausgaben für begleitende Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen (z.B. Website, Pressemitteilungen, Konzept Öffentlichkeitsarbeit) während des Förderzeitraums?

4.957,00 Euro

Anzahl der Kommunikationsmaßnahmen

Wie wurde die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert? Welche der folgenden

Kommunikationsmittel wurden genutzt und in welchem Umfang wurden sie publiziert? *

Flyer (bis 5 Seiten):

6

Zeitungsartikel:

15

Pressemitteilungen:

26

Newsletter:

0

Veranstaltungen:

20

Informationskampagnen:

6

Sonstige:

8

Bitte definieren Sie "Sonstige":

Ausschusssitzung und Klimabeiratsitzung

Bitte geben Sie den Link der Website an, mit der die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert wurde:

<https://www.hennef.de/klimaschutz>

Klimaschutzziel

Wie lautet das THG-Einsparziel für die Laufzeit des Anschlussvorhabens, welches durch die Umsetzung der Maßnahmen erreicht werden soll?

1 t Kohlenstoffdioxid-Äquivalente

Projektergebnisse nach Beendigung

Wurden die für den Förderzeitrahmen gesteckten THG-Einsparziele eingehalten?

Ja

Planungsunterstützung

Gibt es weitere Ziele für das geförderte Vorhaben, die durch die Umsetzung von Maßnahmen erreicht werden sollen?

Nein

Planungsunterstützung

Hat sich das Klimaschutzkonzept bzw. das Teilkonzept als Planungshilfe für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bewährt?

gut

Fortschreibbarkeit

Wurde in der Förderlaufzeit des Anschlussvorhabens die Energie- und THG-Bilanz, welche im Rahmen des Klimaschutz- oder Teilkonzepts entwickelt wurde, fortgeschrieben?

Ja

Für welches Jahr?

2020

Erfolgreich verlaufene Maßnahmen

Bitte benennen Sie besonders gut und erfolgreich verlaufene Maßnahmen:

Maßnahme 1:

Energieprojekte in Schulen und Kindertagesstätten; hier: Energiesparmodell am städtischen Gymnasium Hennef läuft mit großem Erfolg

Maßnahme 2:

eigenes Förderprogramm auflegen; hier: Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung für Hennefer Bürger*innen

Maßnahme 3:

Lokale und regionale Netzwerkarbeit

Was waren die Erfolgsfaktoren?

**Das "Energiesparmodell am Städtischen Gymnasium" wird erfolgreich fortgeführt. Die Ergebnisse aus 2021 wurden im Klima- und Umweltausschuss vorgestellt. Die Auftaktveranstaltung konnte mit großem Erfolg durchgeführt werden. Außerdem wurde ein "Offenes Forum" organisiert. Das Förderprogramm für Dach- und Fassadenbegrünung in Hennef wurde über das Förderprogramm vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, mit einer eigenen Förderrichtlinie für Hennef veröffentlicht und den Bürgern über die Presse, Plakatierung und sogar Kinowerbung bekannt gemacht. Es konnten 50% der anfallenden Kosten für eine Dach- und Fassadenbegrünung (max. 40€/qm) gefördert werden. Das Programm lief vom 23.03.2023 bis 31.07.2023. Es sind 11 Anträge eingegangen. Enge Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale/Energieagentur zu aktuellen Beratungsangeboten zur Energiekrise
Erfolgsindikatoren: hohes Interesse an Themen wie Energie, Wärme, Sanierung, Dach- und Fassadenbegrünung**

Zielgruppenerreichung

**Umweltamt
Gebäudemanagement
Stadtplanungsamt
Verkehrsamt
Bevölkerung allgemein
Konsument/innen
Autofahrer/innen
Fahrradfahrer/innen
Fußgänger/innen**