

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. R. Goyke VDI

Straßen- und Verkehrsplanung · Kartalisation · Wasserbau · Ingenieurvermessung
Beratung · Gutachten · Planung · Bauleitung

Ingenieurbüro R. Goyke VDI · Kaiser-Wilhelm-Platz 12 · 53721 Siegburg

Kaiser-Wilhelm-Platz 12

53721 Siegburg

Stadt Hennef
Der Bürgermeister

Tele: 0 22 41 / 6 66 69

- Stadtbetrieb Tiefbau -

Fax: 0 22 41 / 6 44 42

Ober IB für Infrastruktur D. Thoma
Frankfurter Straße 42a

e-Mail: Ingenieurbüro -
Goyke@t-online.de

53773 Hennef

Steuer-Nr.: 220 5139 0411

Datum: 16.01.2008

Aktenzeichen: **Go-Mo**

Straßenbau In Hennef – Bierth (West)

**(Bierther Weg, „Stichweg“ Bierther Weg, „Im Hahn“, „Am Baumplatz“, „Am Fuchshaus“
und Feldweg)**

- Planungsänderungen -

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie Ihrem Wunsch entsprechend eine Aufstellung über Planungsänderungen.

In der Sitzung des Bauausschusses am 12.02.2003 ist die Vorentwurfsplanung beschlossen worden.

Auf dieser Grundlage wurde der Bauentwurf und die Ausführungsplanung erstellt. In Abstimmung mit Ihrem Haus bzw. auf Anordnung Ihres Hauses erfolgten folgende Änderungen:

01.09.2003 Ausarbeitung des Vorentwurfes zum Bauentwurf mit folgenden Änderungen:

Bierther Weg: Anbindung an die Straße „Am Busch“ geändert.

„Stichweg“
Bierther Weg: Befestigung der Nebenfächchen mit Pflaster, Bäume entfallen bis auf
einen. Wegfall der Darstellung „Fußweg zur Westerwaldstraße (B 8)“.

„Im Hahn“: Ausbaubreite im Bereich Haus Nr. 8 geändert.

„Am Baumplatz“: Ausbaubreite im Bereich Haus Nr. 5 - 7 geändert. Anbindung an
die Straße „Im Hahn“ geändert.

„Am Fuchshaus“: Ausbaubreite im Bereich Haus Nr. 4 geändert. Wegfall der Wende-
anlage am Ausbauende und Verkürzung der Ausbaustrecke.

02.03.2004 Ausarbeitung des Bauentwurfes zur Ausführungsplanung mit folgenden Änderungen:

Bierther Weg: Änderung der Ausbaubreite im Bereich Flurstück Nr. 10 und 11.

„Stichweg“
Bierther Weg: Anbindung an Bierther Weg geändert.

„Am Baumplatz“: Anbindung an Daubenschladesstraße geändert

01.09.2004 Fahrbahnbreite Feldweg auf 4,10 m geändert.

Im Zuge der Bauausführung wurde geändert:

„Im Hahn“: Anbindung an Bierther Weg.

Bierther Weg: Anbindung an „Am Busch“.

„Am Busch“: Anbindung an „Im Hahn“.

Die Mehrzahl der erforderlichen Änderungen hat sich wegen Grunderwerbsfragen ergeben, die überwiegend im Rahmen der Bauausführung geklärt wurden.

Ich hoffe mit meinen Angaben gedient zu haben und stehe wie gewohnt für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


R. Goyke

aba