



Beschlussvorlage

Amt: Umweltamt
Vorl.Nr.: V/2010/1779
Datum: 01.03.2010

TOP: _____
Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz	16.03.2010	öffentlich

Tagesordnung

Regionale 2010-Projekt "Natur und Kultur quer zur Sieg"

Beschlussvorschlag

Die Ausführungen über die fortlaufende Umsetzung der Regionale-Projekte werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Begründung

Die Zeitpläne für die Baumaßnahmen konnten vielfach aufgrund der ausgedehnten winterlichen Wetterlage nicht eingehalten werden. Der Verzug ist aber weitgehend aufgeholt und die ausgewählten besonderen Orte nehmen Gestalt an.

Die Projektbausteine im Einzelnen:

Schleife 1

Projektbaustein Steg mit Info-Point Mühle Allner

Idee: Der Mündungsbereich des Brölbaches bei Allner/Müschmühle ist ein traditionsreicher Mühlenstandort, der sich bis in das 15. Jhdt. belegen lässt. Mit einem Infosteg sollen Einblicke auf das alte Mühlrad und in die Siegaue ermöglicht werden.

Umsetzung: Nachdem in der ersten Januarwoche die Fundamente gegossen wurden, konnte der Metallsteg mit Holzbeplankung montiert werden. Im Februar wurden die tiefbautechnischen Anpassungsarbeiten beendet. Am 1. März konnte die Anlage eröffnet und der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Projektbaustein Freistellung Schloss Allner

Idee: Durch die Entnahme des Bewuchses vor und auf der Schlossmauer wird das

Schlossensemble Allner wieder stärker erlebbar gemacht.

Umsetzung: In der ersten Januarwoche sind ca. 15 Bäume sowie rd. 100 qm Strauchflächen entfernt worden, wodurch der Gesamteindruck wesentlich gewonnen hat. Der Landesbetrieb unterstützte die Maßnahme die Freischnitt des gegenüberliegenden Straßenseite. Die Rasenansaat erfolgt im Frühjahr 2010. Geprüft wird derzeit noch eine gezieltere Beleuchtung.

Projektbaustein Dokumentation Grube Ziethen

Idee: Die selbst in ihren Relikten kaum noch erkennbare Erzförderung der Grube Ziethen (Weingartsgasse, Seligenthal) wird durch Freischnittmaßnahmen und das Vermittlungskonzept veranschaulicht.

Umsetzung: Das Zentrum der Aufbereitungsanlage befindet sich in Privateigentum. Für die erforderlichen Maßnahmen bekam die Stadt Siegburg leider keine Zustimmung der Grundstückseigentümerin, so dass derzeit andere Anlagenteile für eine Dokumentation geprüft werden.

Schleife 2

Projektbaustein Neugestaltung Marienbrunnchen

Idee: Der völlig brachgefallene Ort kann viel über die heilende Wirkung des Quellwassers und die historische Trinkwassernutzung erzählen.

Umsetzung: Ende Januar konnte trotz großer Nässe eine erste Zuwegung über eine Schotterfläche hergestellt werden. Im Februar/März erfolgen die Fertigstellung der Wegedecken und die Platzausgestaltung.

Projektbaustein Fußläufige Verbindung Steiner Mühle – Stadt Blankenberg

Idee: Die fußläufige Anbindung Stadt Blankenbergs wird durch einen Wanderweg, der das Laufen auf der kurvenreichen Kreisstraße entbehrlich macht, wesentlich verbessert.

Umsetzung: Ende 2009 wurde durch den Bau einer Natursteintreppe und der Anlage eines Wanderwegs oberhalb der Kreisstraße die Lücke zwischen der Steiner Mühle und dem bestehenden Fußweg geschlossen. Im Februar werden die Arbeiten durch Komplettierung der Brüstungen abgeschlossen.

Projektbaustein Parkplatz Stein

Idee: Der Platz vor dem Kelterhaus und der Mühle Stein wird durch eine Neugestaltung entsprechend seiner historischen Bedeutung und exponierten Lage aufgewertet.

Umsetzung: Die Schlechtwetterperiode machte eine Verschiebung der Arbeiten erforderlich. Im Februar werden die Tiefbau- und Pflanzarbeiten wieder aufgenommen. Die Ergänzung der Kreisstraße um einen wassergebundenen Gehweg ist fertig gestellt. Die Eröffnung ist im April geplant.

Projektbaustein Gestaltungskonzept Altstadtfläche

Idee: Die bis zum 17. Jhdt. besiedelte Altstadtfläche wird durch eine Neugestaltung als städtebauliche Einheit wieder erlebbar gemacht. Ein Ausblick soll den Blick ins Siegtal ermöglichen. Ein neuer Gang durch Mauer und Graben veranschaulicht die eindrucksvolle Stadtbefestigung und ergänzt das Wegenetz.

Umsetzung: Im Herbst wurde das Landschafts- und Ortsbild durch Freistellung des Altstadtareals merklich aufgewertet. Die Wegearbeiten werden im März zum Abschluss gebracht.

Projektbaustein Pumpenhäuschen Ahrenbach

Idee: Das im Verfall befindliche Pumpenhäuschen am Ahrenbach wird als Teil der historischen Trinkwasserversorgung erfahrbar und als Refugium für Höhlenbewohner nutzbar gemacht.

Umsetzung: Im November 2009 wurde das Flachdach saniert und der schadhafte Außenputz

erneuert. Mit dem Einbau einer Eichenholztür wurde das ursprüngliche Erscheinungsbild wiederhergestellt und die Lebensraumqualität für Fledermäuse und Amphibien verbessert.

Projektbaustein Kindererlebnispfad

Idee: Die spannende Kulisse von Stadt und Burg Blankenberg ist die Bühne für eine Kindergeschichte in Buchform, die durch Lösen von Rätseln erwandert werden kann.

Umsetzung: Die illustrierte Geschichte liegt im Entwurf vor. Ein Großteil der erforderlichen Exponate (3 Holzfiguren, 3 Metallplatten) wurden Anfang des Jahres vorgefertigt. Die Eröffnung erfolgt im Juni 2010.

Projektbaustein Streuobstwiesen

Idee: Die stark im Rückgang befindlichen Streuobstwiesen werden als wichtiges Element der Kulturlandschaft in möglichst augenfälligen Lagen wiederhergestellt.

Umsetzung: In 2 Öffentlichkeitsveranstaltungen wurden Eigentümer von ehemaligen Obstwiesen für die Instandsetzung und Pflege der Flächen geworben. Mit den Interessierten wird ein Antrag auf Förderung gem. ELER-Richtlinie gestellt. Die Umsetzung erfolgt im Laufe des Jahres 2010.

Auswirkungen auf den Haushalt

- | | |
|--|--|
| ☒ Keine Auswirkungen | ☐ Kosten der Maßnahme |
| | Sachkosten: € |
| ☐ Jährliche Folgekosten | Personalkosten: € |
| ☐ Maßnahme zuschussfähig | Höhe des Zuschusses €
% |
| ☐ Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden, | HAR: € |
| Haushaltsstelle: | Lfd. Mittel: € |
| ☐ Bewilligung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben erforderlich | Betrag: € |
| ☐ Kreditaufnahme erforderlich | Betrag: € |
| ☐ Einsparungen | Betrag € |
| ☐ Jährliche Folgeeinnahmen | Art: |
| | Höhe: € |
| ☐ Bemerkungen | |

Bei planungsrelevanten Vorhaben

Der Inhalt des Beschlussvorschlages stimmt mit den Aussagen / Vorgaben

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| des Flächennutzungsplanes | ☐ überein | ☐ nicht überein (siehe Anl.Nr.) |
| der Jugendhilfeplanung | ☐ überein | ☐ nicht überein (siehe Anl.Nr.) |

Mitzeichnung:

Name:

Paraphe:

Name:

Paraphe:

Hennef (Sieg), den 01.03.2010

Klaus Pipke