


Schulentwicklungsplan der Stadt Hennef Zeitschiene

Monat	Datum	Maßnahme
April	16.04.2012	1. Abstimmungsgespräch Veränderung Schullandschaft mit Hauptschule und Realschule
	17.04.2012	Abstimmungsgespräch mit Amt 65 bezüglich der notwendigen Baumaßnahmen SEP
	30.04.2012	Darstellung des Raumbedarfs der 2. Gesamtschule Raumpotentiale GHS und RS
	30.04.2012	Fristende Rückmeldung Grundschulen zum SEP GS
	30.04.2012	Ältestenrat
Mai	02.05.2012	Pressekonferenz BM
	02.05.2012	Einladung SL Grundschulen / SSPf / Verein Sch.f.A. zwecks Info über neue Gesamtschule
	02.05.2012	Korrektur des SEP Grundschulen durch Dr. Garbe Consult nach Vorliegen aller Rückmeldungen der Grundschulen
	02.05.2012	Abstimmung mit Neunkirchen-Seelscheid (Gesamtschule)
	03.05.2012	Beteiligung der Nachbarkommunen (SEP Grundschulen)
	07.05.2012	Übersendung des SEP GS an Stadtschulpflegschaft, Ausschussvorsitzende, Förderschulen, Verein Schule für alle, 120, 51 und 61
	10.05.2012	Versendung Einladung Schulausschuss 23.05.2012
	20. KW	<i>Erläuterungsgespräche Stadtschulpflegschaft und dem Verein Schule für alle (optional)</i>
	15.05.2012	Fertigstellung SEP Sekundarstufe
	16.05.2012	Übersendung des SEP Sekundarstufe an die weiterführenden Schulen zwecks Durchsicht und Kontrolle
	23.05.2012	Vorstellung SEP GS im Schulausschuss + Beschluss + Kurz-Info SEP Sekundarstufe + Präsentation der Veränderungen der Schullandschaft
	24.05.2012	Info in der Schulleiterbesprechung
	29.05.2012	Fristende Rückmeldung wf. Schulen zum SEP Sekundarstufe
	22. KW	<i>Erläuterungsgespräche mit den weiterführenden Schulen (optional)</i>
Juni	01.06.2012	Beteiligung der Nachbarkommunen (Sekundarstufe)
	04.06.2012	Übersendung des SEP Sekundarstufe an Stadtschulpflegschaft, Ausschussvorsitzende, Verein Schule für alle, 120, 51 und 61
	06.06.2012	Versendung Einladung Schullausschuss 20.06.2012
	23./24. KW	Einrichtung einer AG "Konzepterstellung Gesamtschule"
	20.06.2012	Vorstellung SEP weiterf. Schulen im Schulausschuss und Beschluss
	26. KW	Abstimmungsgespräch mit 65 bezüglich Baumaßnahmen für die neue Gesamtschule
August	Mitte	Abschluss der Vorbereitungen d. Elterninformationsveranstaltung und der Elternbefragung
	35. KW	Elterninformationsveranstaltung

Sept.	36./37. KW	Elternbefragung (3./4. Klassen)
	18.09.2012	Auswertung der Elternbefragung
	20.09.2012	Einladung SchulA (verkürzte Frist)
	27.09.2012	Sondersitzung Schulausschuss

Oktober	01.10.2012	Ratssitzung
	41. KW	Antrag bei Bezirksregierung Errichtung einer 2. Gesamtschule



Zuständigkeit

40, Dr. Garbe, RS, HS
40, 65
Dr. Garbe
Grundschulen
II, BM

430, BM
40, II
Dr. Garbe
II
40
40
40
40, SSPf, VSchfA
Dr. Garbe
40
40, Dr. Garbe
40
wf. Schulen
40

40
40
40
Dr. Garbe, 40 Schulen
40, Dr. Garbe
40, 65

40
40, Dr. Garbe

40
40
40
40

40
40