



## Mitteilung

**Amt:** Amt für Steuerungsunterstützung  
**Vorl.Nr.:** M/2015/0086  
**Datum:** 11.11.2015

**TOP:** \_\_\_\_\_  
**Anlage Nr.:** \_\_\_\_\_

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	23.11.2015	öffentlich

### Tagesordnung

Sachstand zur Breitbandversorgung im Hennefer Stadtgebiet

### Mitteilungstext

Zum Sachstandsbericht Breitbandversorgung im Stadtgebiet liegen folgende aktuelle Informationen vor:

- Der VDSL-Vectoring Ausbau der Telekom im Zentralort, Geistingen, Geisbach, Weingartsgasse und Happerschoß mit bis zu 100 Mbit/s soll voraussichtlich vorzeitig im Januar 2016 abgeschlossen werden.
- Der VDSL-Vectoring Ausbau Heisterschoß soll bis spätestens März 2016 abgeschlossen sein.
- Der Breitbandausbau Hanf, Halmshanf, Köschbusch und Teile von Eulenberg mit bis zu 50 Mbit/s wird im Januar 2016 abgeschlossen sein.
- Der Breitbandausbau Wellesberg, Wiederschall, Hermesmühle und Altglück wird ebenfalls im Januar 2016 abgeschlossen sein.
- In Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis wird nach Möglichkeiten gesucht, um die noch unterversorgten Bereiche in Eulenberg, Meisenbach und Nachbarorten baldmöglichst mit schnellerem Internet zu versorgen.
- Die Verwaltung versucht gemäß Ihrem Breitbandkonzept, wo sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar, durch die Mitverlegung von Leerrohren bei Tiefbaumaßnahmen die Grundlage für eine zukünftige Glasfaserversorgung bis zu den Gebäuden zu legen. Dies

betrifft insbesondere Leerrohre zu Orten ohne eigene Glasfaserzuführung, Gewerbegebiete und zentrale innerörtliche Straßen. Dazu wurden für 2016 und Folgejahre entsprechende Mittel etatisiert.

Aktuelle Informationen zur Internetversorgung im Stadtgebiet finden sich auch auf der Internetseite: [hennef.de/dsl](http://hennef.de/dsl)

Hennef (Sieg), den 11.11.2015

Klaus Pipke  
Bürgermeister