



Mitteilung

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau

TOP: _____

Vorl.Nr.: M/2016/0163

Anlage Nr.: _____

Datum: 07.06.2016

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	21.06.2016	öffentlich

Tagesordnung

Straßenbau in Hennef-Geistingen: Geistinger Straße (Kreuzweg bis Wendeanlage)
Verschiebung des geplanten Straßenbaus

Mitteilungstext

In einer Bürgerinformation am 21.10.2014 wurde die Straßenplanung der Geistinger Straße (von Kreuzweg bis Wendeanlage) den Bürgern vorgestellt und im anschließenden Bauausschuss am 04.11.2014 zum Ausbau beschlossen.

Sowohl in der Bürgerinformation als auch im Bauausschuss wurde erläutert, dass die Geistinger Straße (von Kreuzweg bis Wendeanlage) zusammenhängend mit der Geistinger Straße (von Kapelle bis Kreuzweg) ausgebaut werden soll um durch das größere Bauvolumen ein wirtschaftlicheres Ergebnis zu erreichen.

Im Abschnitt der Geistinger Straße (von Kapelle bis Kreuzweg) soll im Zuge der o.g. Baumaßnahme auch der Flutgraben ertüchtigt, bzw. nach Möglichkeit teilweise renaturiert werden. Die Verhandlungen des Wasserverbandes des Rhein-Sieg-Kreises zur Renaturierung des Flutgrabens gestalten sich schwierig und konnten noch zu keinem Abschluß gebracht werden. Der Straßenausbau im Abschnitt: Geistinger Straße (von Kreuzweg bis Wendeanlage) verschiebt sich daher entsprechend um ein weiteres Jahr auf voraussichtlich 2018/2019. Die Anlieger werden entsprechend informiert.

Gleichzeitig wird der Straßenbau in der Schützenstraße (Stoßdorfer Str. bis Bonner Str.) vorbereitet um zusammenhängend mit den o.g. Straßen, der erforderlichen Kanalsanierung in diesen Abschnitten und der Sanierung/Renaturierung des Flutgrabens ausgebaut zu werden.

Hennef (Sieg), den 02.06.2016

R. Stenzel
Techn. Geschäftsführer