



Mitteilung

Amt: Amt für Schule und Bildungskoordination
Vorl.Nr.: M/2017/0307
Datum: 19.10.2017

TOP: _____
Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Schule und Inklusion	08.11.2017	öffentlich

Tagesordnung

Bauliche Erweiterungen im Schulzentrum;
hier: 7. Zug der Gesamtschule Hennef-West sowie OGS der Gemeinschaftsgrundschule Gartenstraße

Mitteilungstext

Unterbringung des 7. Zuges der Gesamtschule Hennef-West

Der Rat der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 28.11.2016 die Umwandlung der Gesamtschule Hennef-West in eine siebenzügige Gesamtschule einstimmig beschlossen. Die Planungen zum dafür notwendigen Erweiterungsbau in der Fritz-Jacobi-Straße zwischen den Bestandsgebäuden B und C wurden dem Ausschuss für Schule und Inklusion am 14.06.2017 vorgestellt. Ursprünglich war geplant, die Baumaßnahme im Zeitraum Oktober 2017 bis Januar 2019 durchzuführen. Bei der diesjährigen Haushaltsplanung für die Jahre 2018 ff wurde jedoch entschieden, die Baumaßnahme nach hinten zu verschieben, um sie gemeinsam mit der OGS-Erweiterung der GGS Gartenstraße (siehe unten) abzuwickeln. Auf diese Weise kann die doppelte Baustelleneinrichtung eingespart werden. Da der siebte Zug sich seit Sommer 2017 sukzessiv aufbaut und die ersten drei Jahrgänge in der Wehrstraße beschult werden, ist die nun geplante Fertigstellung im Sommer 2020 ausreichend.

Erweiterung der OGS-Gartenstraße

Seit mehreren Jahren besteht in der OGS der Gemeinschaftsgrundschule Gartenstraße das Problem, dass ein großer Anmeldeüberhang besteht. Als letzte mögliche Maßnahme wurde 2016 eine siebte Gruppe eingerichtet, was erst durch ein neues Raumkonzept in Verbindung mit diversen Umbaumaßnahmen ermöglicht werden konnte. Nun werden an dem Standort 175 Kinder betreut, womit die Höchstgrenze des Machbaren im Gebäudebestand erreicht ist. Dennoch stehen aktuell 24 Kinder auf der Warteliste. Daher hat die Verwaltung überlegt, auf dem Areal der derzeitigen „Pavillonklassen“ einen weiteren zweigeschossigen Gebäudetrakt zu

errichten. Dies soll zeitgleich mit dem für den 7. Zug notwendigen Ausbau der Gesamtschule Hennef-West geschehen. Die Baukosten werden ca. 2,5 Millionen Euro betragen. Entsprechende Mittel wurden im Haushalt eingestellt. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit in den entsprechenden Ausschüssen.

Hennef (Sieg), den 23.10.2017
Im Auftrag

Joerdell