

Integriertes Handlungskonzept Stadt Blankenberg
Übersicht Themen, Handlungsfelder und Projektbausteine

Stand 06.03.2019

| Nr. | Projektbaustein | Zuständigkeit | Erstellung Projektblatt | Projektblatt vorliegend bei NH | Art der Maßnahmen | | Qualifizierung Projekt | | Kosten (brutto, inkl. Planung, exkl. Grunderwerb und Personalkosten Stadt Hennef) | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--------------------|---|------|------|-----------|-------------|------|------|-------------|-------------|
| | | | | | Investitionen inkl. Planung | nicht investive Maßnahmen | 1= Projektidee 2= Grundlagenermittlung abgeschlossen 3= Vorplanung 4= Entwurfsplanung 5= in Umsetzung/ umgesetzt | Planstatus aktuell | Planstatus 30.09.2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B9 | Besucherweg zwischen S-Bahnhof Blankenberg und Stein | Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau, Umweltamt Stadt Hennef | RMPSL.LA | x | x | | | 2 | 2 | | | 235.000 € | | | | | |
| C Handlungsfeld Inwertsetzung Stadt- und Burgmauer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | Inwertsetzung Stadtmauer, Lebensraum Denkmal | Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Hennef | Sandner Architekten | | x | | | 2 | 3 | | | | 6.000.000 € | | | 6.000.000 € | 6.000.000 € |
| C2 | Umsetzung Lichtkonzept Stadtmauer (Planung und Umsetzung) | Umweltamt Stadt Hennef | über RMPSL.LA | | x | | | 1 | 2 | | | 40.000 € | | | | 100.000 € | |
| C3 | Bauhütte | Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Hennef | neubighubacher | | x | | | 2 | 2 | | | 460.000 € | | | | | |
| D Handlungsfeld Aufwertung des Ortskern/ Neustadt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D1 | Hof- und Fassadenprogramm Stadt Blankenberg | Untere Denkmalbehörde | Fr. Heinisch/ Fr. Schall | | x | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| D2 | Marktplatz | Umweltamt Stadt Hennef | RMPSL.LA | x | x | | | 1 | 3 | | | 55.000 € | | | | | |
| D3 | Ausstellungsort Katharinenturm | Untere Denkmalbehörde Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Hennef | ift GmbH Hr. Kirstges | | x | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| D4 | Machbarkeitsstudie Gästehaus/ Café/ Standesamt | Stadtplanungsamt Stadt Hennef | Stadtplanungsamt Stadt Hennef | | x | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| D5 | Umsetzung Gästehaus/ Café/ Standesamt | Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Hennef | N.N. | | x | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| E Handlungsfeld Interkommunale Vernetzung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | Baukulturangebote zur Stadt- und Burgmauer im Verbund mit regionalen Partnern | Kulturamt Stadt Hennef Regionalebeauftragter | Herr Kirstges | | | x | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| E2 | Anschluss Kultur- und Heimathaus an regionalen Steuobstwiesenweg | Umweltamt Stadt Hennef | Stadtplanungsamt Stadt Hennef | | | x | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| E3 | Umsetzung Tourismuskonzept bis 2025 | Kulturamt Stadt Hennef Touristinfo | Hr. Kirstges Touristinfo | | | x | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Thema: Zukunftsweisende Mobilität | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F Handlungsfeld Besucherlenkung und Verkehrsvermeidung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1 | Verlegung K19 Blankenberg, unrentierliche Kosten | Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau | verkehrskonzept GbR | x | x | | | 1 | 2 | | | 6.000 € | | | | | |
| F2 | Verkehrsberuhigung Neustadt (Beschilderung) | Straßenverkehrsamt Hennef | verkehrskonzept GbR | x | x | | | 1 | 1 | | | | 3.000 € | | | | |
| F3 | Temporäre Sperrung Neustadt an Wochenenden (Poller) | Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau | verkehrskonzept GbR | x | x | | | 1 | 2 | | | 115.000 € | | | | | |
| F4 | Parken an Wochenenden (Verkehrslenkung, Beschilderung) | Straßenverkehrsamt Hennef | verkehrskonzept GbR | x | x | | | 1 | 1 | | | 22.000 € | | | | | |

Integriertes Handlungskonzept Stadt Blankenberg
 Übersicht Themen, Handlungsfelder und Projektbausteine

Stand 06.03.2019

| Nr. | Projektbaustein | Zuständigkeit | Erstellung Projektblatt | Projektblatt vorliegend bei NH | Art der Maßnahmen | | Qualifizierung Projekt | | Kosten (brutto, inkl. Planung, exkl. Grunderwerb und Personalkosten Stadt Hennef) | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|
| | | | | | Investitionen inkl. Planung | nicht investive Maßnahmen | 1= Projektidee 2= Grundlagenermittlung abgeschlossen 3= Vorplanung 4= Entwurfsplanung 5= in Umsetzung/ umgesetzt | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | | |
| | | | | | | | Planstatus aktuell | Planstatus 30.09.2019 | | | | | | | | | | |
| J3 | Touristische Vermarktung | | | | | x | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| K Handlungsfeld Beteiligung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1 | Projekttag (jährlich, u.a. Tag des Städtebaus, Thementage, ...) | | | | | x | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| K2 | Projektbüro ("Quartiersmanagement", Projektinformationsstelle) | | | | | x | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| K3 | Projektbeirat | | | | | x | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| L Handlungsfeld Interkommunale Vernetzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | Informationsbaustein und Angebot des Naturparks im KHH, inkl. Vermarktung Produkte regionaler Produzenten | | | | | x | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| M Handlungsfeld Vorbereitende Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1 | Erstellung: Integrierten Handlungskonzepts, inkl. Machbarkeitsstudie KHH, Konzeption Mauerinwertsetzung, Untersuchung Artenschutz an der Stadtmauer, Vermessung Stadtmauer | | Stadtplanungsamt Hennef, DSK | | | x | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| M2 | Projektmanagement Gesamtprojekt | | DSK, Amt für Steuerungsunterstützung Stadt Hennef | | | x | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| M3 | Städtebauliche Rahmenplanung | | neubighubacher | | | x | 2 | 3 | | 80.000 € | | | | | | | | |
| M4 | Projektsteuerung Teilprojekte | | Zentrale Gebäudewirtschaft Stadt Hennef | | | x | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| M5 | Erstellung Tourismuskonzept und -strategie | | Hr. Kirstges | | | x | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Summe/ BA | | | | | | | | | | 0 € | 1.808.000 € | 6.175.000 € | 6.000.000 € | 7.280.000 € | 8.266.000 € | 1.190.000 € | 6.000.000,00 € | |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.719.000 € |