



Anfrage

Amt: Amt für Steuerungsunterstützung
Vorl.Nr.: F/2019/0199
Datum: 21.03.2019

TOP: 2.2
Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung	27.03.2019	öffentlich

Tagesordnung

Beseitigung des Bahnüberganges Bröltalstraße;
Anfrage der Fraktion Die Unabhängigen vom 20.03.2019

Anfragentext


Die Planung für das Brückenbauwerk einschließlich der Rückbauplanung des alten Bahnüberganges läuft. Das Ing.-Büro Vössing ist mittlerweile umfassend vom Landesbetrieb Straßenbau und der DB Netz AG beauftragt. Die Straßenplanung ist im Entwurf fertig. Erst, wenn das Baurecht und die Finanzierung gesichert sind, können die notwendigen Sperrzeiten mit einem Vorlauf von 3 Jahren angemeldet werden. Parallel muss die Eisenbahnkreuzungsvereinbarung erarbeitet, abgestimmt, unterschreiben und genehmigt werden.

Schwierigkeiten bei der zeitlichen Umsetzung treten durch die Ausbaumaßnahmen auf der Rheinschiene und insbesondere durch den Streckenausbau Würzburg-Hannover auf, der bereits das laufende S 13 Projekt (Troisdorf – Oberkassel) fast zu einem Baustopp geführt hätte. Einen verbindlichen Zeitplan gibt es aufgrund der vielfältigen Abhängigkeiten nicht. Bei einem Abstimmungsgespräch über verschiedene Maßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau am 18.03.2019 wurde der Stadt mitgeteilt, dass eine Realisierung der Maßnahme voraussichtlich erst in 2024/25 erfolgen kann.

In regelmäßigen Abständen erfolgt ein Informationsaustausch mit den beiden Kreuzungsbeteiligten DB Netz AG und StraßenNRW.

Hennef (Sieg), den 21.03.2019


Klaus Pipke
Bürgermeister



DIE UNABHÄNGIGEN

(Bürgerinnen und Bürger für Hennef e.V.)

Fraktionsbüro: 53773 Hennef, Frankfurter Straße 97, Neues Rathaus,
1. OG, Zimmer 1.04, Telefon: 02242/888208, Telefax: 02242 8887208
Im Internet finden Sie uns unter: <http://www.unabhaengige-hennef.com>

Herrn Bürgermeister
Klaus Pipke
Frankfurterstraße 97
53773 Hennef

EINGEDANGEN
21. März 2019

Hennef, den 20.03.2019

Betreff: Beseitigung des Bahnüberganges Bröltalstraße

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
bitte nehmen Sie folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung
des zuständigen Ausschusses:

Anfrage:

Die Mitteilung M/2016/0173 spricht davon, dass mit dem Bau zur Beseitigung
des Bahnüberganges Bröltalstraße im Jahre 2019 begonnen werden könnte.

Ist die Planung der Stadt mit der Planung der DB vereinbar oder liegen
planungsrechtliche Differenzen vor, die den Bau der Unterführung weiter
verzögern?

Wie ist hier der Sachstand?

Anlage:

Mitteilung M/2016/0173

Mit freundlichen Grüßen

- Norbert Meinerzhagen -

- Raimund Schliefer -



Mitteilung

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau
Vorl.Nr.: M/2016/0173
Datum: 01.09.2016

~~TOP:~~ _____
~~Anlage Nr.:~~ _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung	21.09.2016	öffentlich

Tagesordnung

Beseitigung des Bahnübergangs Bröltalstraße

Mitteilungstext

Am 06.07.2016 fand ein Abstimmungstermin beim Landesbetrieb Straßenbau NRW (LBS) statt.

Der LBS bestätigte im o.g. Termin die Priorität der Maßnahme und verwies auf das unverändert hohe Landesinteresse an der Bahnübergangsbeseitigung.

Ergänzende Baugrunduntersuchungen sollen bis Ende September 2016 abgeschlossen sein.

Der Bauwerksentwurf kann somit voraussichtlich bis Ende Januar 2017 erstellt werden. Im Anschluss daran werden mit der DB die Sperrzeiten festgelegt werden, für die in der Regel ein Vorlauf von ca. 2 Jahren benötigt wird.

Ein Baubeginn in 2019 wird anvisiert. Es ist mit einer Bauzeit von 1 ½ Jahren zu rechnen.

Hennef (Sieg), den 01.09.2016
In Vertretung

Stenzel
Techn. Geschäftsführer