

## Konkretisierter Zeitplan zum Rahmenplan „Schulcampus Hennef“, Stand: 03.09.2019

<i>August - Oktober 2019</i>	<b>Bestandsaufnahmen und Aufgabenstellung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zusammentragen aller Unterlagen</li> <li>▪ Sichten und Sortieren der Unterlagen</li> <li>▪ Erstellen von Planunterlagen als Grundlage für den Rahmenplan</li> <li>▪ Formulierung der Aufgabenstellung</li> <li>▪ Endfassung der Aufgabenstellung</li> </ul>
<i>Bis Anfang September (35. KW 2019)</i>	<b>Vorlage des konkretisierten Zeitplans für den Rahmenplan „Schulcampus Hennef“</b>
<i>38. KW 2019</i>	<b>Mitteilung über den Zeitplan für den Rahmenplan</b> Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung, Ausschuss für Schule und Inklusion
<i>19. September 11 Uhr, ca. 2 Stunden</i>	<b>Abstimmung der Bestandsaufnahme und der Aufgabenstellung</b> mit dem Lenkungskreis
<i>Ort: Rathaus Hennef</i>	
<i>07. November 2019 16.00 - 19.00 Uhr</i>	<b>Erste Planungswerkstatt – Auftaktgespräch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persönliche Vorstellung der Mitglieder des Planungsteams anhand einer kurzen Präsentation aus ihrer Planungspraxis</li> <li>▪ Darstellen der Bestandsaufnahme anhand von Luftbildern und konkreten Planunterlagen durch die Moderatorin</li> <li>▪ Vorstellung der Aufgabenstellung durch die Moderatorin</li> <li>▪ Hinweise und Anregungen aus dem Plenum (Vertretern der Bildungseinrichtungen und der Verwaltung)</li> <li>▪ Diskussion</li> </ul>
<i>Ort: Aula der Gesamtschule Hennef-West, Fritz-Jacobi-Straße</i>	
<i>13. November 2019 und 21. November 2019</i>	<b>Mitteilung / Information über die erste Planungswerkstatt</b> Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung, Ausschuss für Schule und Inklusion
<i>22. Januar 2020 16.00 - 19.00 Uhr</i>	<b>Zweite Planungswerkstatt – Zwischenpräsentation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Präsentation der Ergebnisse der ersten Arbeitsphase durch das Planungsteam</li> <li>• Anregungen und Hinweise aus dem Plenum (Vertretern der Bildungseinrichtungen und der Verwaltung)</li> <li>• Diskussion</li> </ul>
<i>Ort: Aula der Gesamtschule Hennef-West, Fritz-Jacobi-Straße</i>	
<i>Bis Anfang März 2020 (10. KW 2020)</i>	<b>Zusammenstellung der Ergebnisse der zweiten Planungswerkstatt</b>
<i>Mitte März 2020 (vorr. 12. KW 2020)</i>	<b>Beratung in den Ausschüssen</b> Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung, Ausschuss für Schule und Inklusion
<i>02. April 2020 18:30 - 21:00 Uhr</i>	<b>Dritte Planungswerkstatt – Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion mit der Öffentlichkeit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Präsentation der Ergebnisse der zweiten Arbeitsphase durch das Planungsteam</li> <li>• Anregungen und Hinweise aus der Öffentlichkeit</li> </ul>
<i>Ort: Aula der Gesamtschule Hennef-West, Fritz-Jacobi-Straße</i>	
<i>07. Mai 2020 18:30 - 20:30 Uhr</i>	<b>Vierte Planungswerkstatt – Abschlussveranstaltung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Präsentation der finalen Ergebnisse durch das Planungsteam</li> <li>• Redaktionelle Anregungen und Hinweise</li> <li>• Diskussion</li> </ul>
<i>Ort: Aula der Gesamtschule Hennef-West, Fritz-Jacobi-Straße</i>	
<i>Bis Anfang Juni 2020 (23. KW 2020)</i>	<b>Abgabe des Rahmenplans</b>
<i>Mitte Juni 2020 (vorr. 25. KW 2020)</i>	<b>Ausschussberatung und Beschluss</b> Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung, Ausschuss für Schule und Inklusion, Rat

Ausschüsse

Planungswerkstätten