



Mitteilung

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Abwasseranlagen
Vorl.Nr.: M/2021/0627
Datum: 18.05.2021

TOP: _____
Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	16.06.2021	öffentlich

Tagesordnung

Kanalsanierung der Ortslage Hennef-Söven-Rott Sanierungsgebiet VIII, Teilbereich 2 Rott
Verkehrsführung während der Baumaßnahme

Mitteilungstext

In der Sitzung des Bauausschusses vom 15.04.2021 ist die Planung der Sanierungsmaßnahme für die Ortslage Rott vorgestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt war die Verkehrsführung während der Baumaßnahme noch nicht mit den zuständigen Stellen abgestimmt worden. Am 11.05.2021 ist diese Abstimmung erfolgt.

Das Ergebnis dieser Vorabstimmungen ist:

Für die Arbeiten in der Kreisstraße 40 ist eine Vollsperrung unumgänglich. Dies bedeutet, dass auch der Busverkehr von Einschränkungen betroffen ist. Um diese zumindest für den Schulbusverkehr auf ein Minimum zu reduzieren, ist es geplant die Sanierungsmaßnahme innerhalb der Kreisstraße 40 in sechs Bauabschnitten durchzuführen. Der westliche Bauabschnitt 1 (Zum Hexenbusch bis Zur Hardt) und der östliche Bauabschnitt 6 (Marienstraße bis Ortsausgang) sollen in den Sommer- und Herbstferien 2022 durchgeführt werden. Bei den Bauabschnitten 2-5 kann der Busverkehr über die Straße „Zur Hardt“, Marienstraße und Marienkirchstraße umgeleitet werden. Auf der Umleitungsstrecke muss ein absolutes Halteverbot angeordnet werden. Somit kann mit Ausnahme der Sommer- und Herbstferien der Linien- und Schulbusverkehr weitestgehend ungehindert die Ortslage Rott anfahren.

Während der Schulferien ist die Einrichtung eines Pendelbusses von Dambroich bzw. Söven nach Rott angedacht. Die RSVG prüft zurzeit die aktuellen Fahrgastzahlen und wird den Stadtbetrieben Hennef die Kosten für diese Maßnahme mitteilen. Sobald diese Zahlen vorliegen ist abschließend zu entscheiden, ob ein Shuttlebus während der Ferien eingesetzt wird.

Die Hauptumleitungsstrecken für den überörtlichen Verkehr soll über das klassifizierte Straßennetz erfolgen. Die Strecke wird über die K40 / L143 / Königswinter bis Königswinter-Oberpleis Abzweig L 331 / Königswinter-Pleiserhohn / Westerhausen / Söven / Rott.

Auf Grundlage dieser Vorabstimmungen werden die detaillierten Beschilderungsplänen (mit allen geplanten Vorwegweisern, Umleitungsschildern, usw.) in den nächsten Wochen erarbeitet.

Innerhalb der Nebenstraße von Rott, werden die einzelnen Straßen jeweils im Bereich der Baugruben voll gesperrt. Die Anlieger können dann jeweils bis zur Baustelle zu ihren Grundstücken fahren. Ein paralleles Arbeiten auf der Kreisstraße und den Stadtstraßen ist nicht geplant.

Weitere Erläuterungen folgen in der Sitzung.

Henef (Sieg),
In Vertretung

Dr. Volker Erbe
Fachbereichsleiter Abwasser
Technischer Geschäftsführer