



# Mitteilung

**Amt:** Stadtbetriebe Hennef - Eigenbetriebähnliche  
Einrichtung - Tiefbau

**TOP:** \_\_\_\_\_

**Vorl.Nr.:** M/2023/0864

**Anlage Nr.:** \_\_\_\_\_

**Datum:** 18.08.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	07.09.2023	öffentlich

## Tagesordnung

### Hochwasserschutz Liemichsgraben

#### Mitteilungstext

#### Sachstandsbericht Gemeinschaftsmaßnahme Gewässerausbau Liemichsgraben und Straßenneubau Wippenhohner Straße und Am Limbachsgraben

Der Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, die Stadtbetriebe Hennef und die Stadt Hennef beabsichtigen im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme die bauliche Umsetzung sowohl des Hochwasserschutzes am Liemichsgraben bis zum Hanfbach, die Entflechtung der Bachverrohrung von der Regenwasserkanalisation, die Erneuerung des Schmutzwasserkanals, die Erneuerung der Wippenhohner Straße einschließlich der Stichwege als auch die Fertigstellung der Straße „Am Limbachsgraben“.

#### Sachstand Hochwasserschutzmaßnahme Liemichsgraben

Nach den Erkenntnissen aus dem Starkregenereignis im Juni 2021 kam es im September 2021 zu einer Besprechung mit dem Wasserverbandes und den Genehmigungsbehörde des Rhein-Sieg-Kreises um die gemeinsame Maßnahme neu auszurichten. Letztlich zeigten die schweren Regenereignisse sowie die Variantenuntersuchungen, dass eine Offenlegung mit den vorhandenen Zufahrten nicht die optimale Lösung für einen Hochwasserschutz der Anlieger in der Wippenhohner Straße darstellt. Favorisiert wurde hier eine komplette Verrohrung des Liemichsgrabens im Straßenbereich der Wippenhohner Straße mit Querung der L 125 und anschließender Weiterführung in den Hanfbach. Im Ergebnis wurde in der Bauausschusssitzung am 11.11.2021 die beschlossene Planung zum Hochwasserschutz am Liemichsgraben vom 01.10.2014 zurückgezogen.

Beschlossen wurde, dass eine vom Wasserverband nunmehr favorisierte Verrohrung des Bachlaufs im Rahmen einer neuen Vorplanung dem Bauausschuss vorgestellt wird. Die aktualisierte Vorplanung zur Hochwasserschutzmaßnahme Liemichsgraben wurde den Bürgern in einer Bürgerinformationsveranstaltung am 15.05.2023 von dem vom Wasserverband RSK beauftragten Ingenieurbüro Stelter vorgestellt.

### **Sachstand zum Ausbau der Straße Am Limbachsgraben**

Die Straße „Am Limbachsgraben“ wurde zur Sicherstellung der Erschließung im Herbst 2000 in der 1. Baustufe erstellt, da nun die Bebauung der Grundstücke abgeschlossen ist, soll im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahme der Endausbau zusammenhängend mit der Wippenhohner Straße und der Hochwasserschutzmaßnahme „Liemichsgraben“ umgesetzt werden. Die Bürgerinformation fand am 06.06.2023 im Saal Hennef gemeinsam mit der Verwaltung, Planer und den Eigentümern statt. Das Ing. Büro Stelter hat die Vorplanung von 2000 nach den aktuell geltenden Regeln der Technik überarbeitet. Laut Kostenschätzung belaufen sich die Anliegerbeiträge, für die 180 m lange und 4.75 m breite Straße, bei ca. 40 €/m<sup>2</sup> modifizierter Grundstücksfläche.

Eine weitere Bürgerinformation wird nicht erforderlich sein, sodass die Maßnahme „Straßenendausbau: Am Limbachsgraben“ gemeinsam mit der Hochwasserschutzmaßnahme Liemichsgraben und dem Straßenneubau Wippenhohner Str zur Beschlussfassung in einer der nächsten Bauausschusssitzung beschlossen werden kann.

### **Sachstand zum Ausbau der Wippenhohner Straße**

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme wurde durch die Stadt Hennef das Ingenieurbüro Stelter mit der Vorplanung zum Ausbau der Wippenhohner Straße einschließlich von zwei Stichstraßen beauftragt.

Unter der Vorgabe, dass der Baumbestand erhalten bleibt, der bestehende Gehweg eine Breite von 1,5 – 2,0 m und die Straße eine Breite von 5,50 m (Bus/Pkw) erhält, wurde die von der Stadt Hennef favorisierte Planung den betroffenen Bürgern in einer Bürgerinformationsveranstaltung am 05.06.2023 vorgestellt. Entsprechend einer vom Ing.-Büro erstellten Kostenschätzung belaufen sich die Anliegerbeiträge auf rd. 70 €/m<sup>2</sup> modifizierte Grundstücksfläche.

Im weiteren Verlauf war ursprünglich vorgesehen, sowohl die Vorplanung zum Neubau der Wippenhohner Straße als auch zur Hochwasserschutzmaßnahme des Liemichsgrabens dem Bauausschuss in seiner Sitzung am 07. September 2023 zur Beschlussfassung vorzustellen.

### **Weitere Vorgehensweise:**

Der Stand der bisherigen Planungen für die drei Teilprojekte, die Präsentationen der Bürgerinformationsveranstaltungen und deren Niederschriften sind auf [www.hennef.de](http://www.hennef.de) unter Stadtbetriebe -> Straßenausbau einsehbar.

Nach der Bürgerinformationsveranstaltung zum Straßenausbau der Wippenhohner Straße erreichte die Stadt eine Vielzahl von Bürgerschreiben mit unterschiedlichen Anregungen und Änderungswünschen. Diese sollen zuerst mit den Fachabteilungen der Verwaltung diskutiert und auf Machbarkeit geprüft werden. Danach erfolgt auf Wunsch der Bürger eine zweite Bürgerinformationsveranstaltung in der die von der Stadt Hennef modifizierte Planung vorgestellt wird.

Nunmehr ist vorgesehen, sowohl die Vorplanung der Hochwassermaßnahme Liemichgraben, den Neubau der Wippenhohner Straße als auch den Straßenausbau „Am Limbachsgraben“ in einer der nächsten Bauausschusssitzungen als Gemeinschaftsmaßnahme vorzustellen und die weiteren Maßnahmen beschließen zu lassen.

Hennef (Sieg), den 18.08.2023

Rudi Vorbeck  
Fachbereich Tiefbau