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Die Fragen der Fraktion ,Die Unabhéangigen" werden von der Verwaltung wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1 und 2:

Im Januar 2010 wurde durch die Zentrale Gebaudewirtschaft eine VergréRerung von

Betonrissen und Zunahme von Betonabplatzungen an den Betondecken und StutzenflRen der
Parkhauskonstruktion festgestellt.

Zu Frage 3,4 und 5:

Aufgrund dessen wurde im Februar 2010 das Ingenieurbiro Mathias Witzel aus Castrop-Rauxel
auf Empfehlung des Ingenieurbiiros Laufenberg & Eitelgérge aus Hennef mit naheren

Untersuchungen der Ursachen fir die Rissbildung durch die Zentrale Gebaudewirtschaft
beauftragt.

Hierzu erstellte das Ingenieurbiiro einen Untersuchungsbericht mit Datum vom 15.04.2010. Mit
Datum vom 27.04.2010 wurde dieser Untersuchungsbericht um eine Kostenschatzung erganzt.

Die Kosten fir eine klassische Betoninstandsetzung wurden mit rund 1.300.000 EUR beziffert.



Die Kosten fir eine Sanierung mittels kathodischem Korrosionsschutz wurden auf rund 975.000
EUR beziffert, wobei von Herrn Witzel darauf hingewiesen wurde, dass bei dieser Art der
Instandsetzung in Deutschland nur geringe Erfahrung bei der Umsetzung besteht.

Es erfolgte die Empfehlung, die Schaden durch eine Potenzialfeldmessung naher zu
untersuchen, welche im August durchgefihrt und mit Untersuchungsbericht vom 28.08.2010
dokumentiert wurde. Hierzu erfolgte eine Zusammenfassung der Ergebnisse mit einer
Uberarbeiteten Kostenschatzung. Diese bezifferte die Kosten fir eine klassische
Betoninstandsetzung auf rund 1.428.000 EUR und fir den kathodischen Korrosionsschutz auf
rund 1.166.000 EUR.

Da zum Untersuchungszeitpunkt nicht feststand, was im Rahmen der Stadtentwicklung mit dem
Parkhaus geschehen wirde, wurde einvernehmlich mit dem Ingenieurburo festgelegt, dass der
weitere Schadensverlauf regelméRig begutachtet wird. Fir diese Begutachtungstermine sollten
bei Bedarf an vorher angegebenen Stellen Bewehrungseisen freigelegt werden.

Im Oktober 2011 fand dann die néachste Begehung statt, um vorher freigelegte
Bewehrungsstabe zu Gberprufen. Auf vorhergehende Empfehlung von Herrn Witzel wurde zu
diesem Termin der Statiker Bernd Laufenberg vom Ingenieurbiro Laufenberg & Eitelgérge
hinzugezogen, um ggfis. aufgrund des vorgefundenen Schadensbildes Nachberechnungen
anhand der vorliegenden statischen Berechnung vornehmen zu kénnen.

Mit E-Mail vom 16.10.2011 teilte Herr Witzel mit, das zwar bei den vorher begutachteten
Bereichen eine auf Chloride zuriickzufiihrende Korrosion der Bewehrung festzustellen sei, aber
an keiner dieser Stellen ein Querschnittsverlust der Bewehrung festgestellt wurde, der einen
akuten Handlungsbedarf ergébe.

Da weiterhin nicht feststand was im Rahmen der Stadtentwicklung mit dem Parkhaus
geschehen wirde, sollten turnusméaRige Uberprifungen des Zustandes der Bewehrung,
vorzugsweise nach der Frostperiode erfolgen und im Zuge der néachsten, spéatestens der
Uberndchsten Uberprifung weitere Stemmstellen zur Freilegung der Bewehrung durch eine
erneute Potenzialfeldmessung festgelegt werden.

Es wurde festgelegt, im Fruhjahr 2012 eine erneute Kontrolle durchzufilhren. Auf diese wurde
wegen des milden Winters und des damit verbundenen geringen Chlorideintrages durch
Streumittel in Abstimmung mit den Buros Witzel und Laufenberg sowie der Stadt verzichtet.

Darauf folgte eine weitere Begehung am 13.11.2013 gemeinsam mit Herrn Witzel und Herrn
Laufenberg. Durch die milden Winter der vergangenen Jahre wurde ein geringerer, aber doch
durch Abplatzungen erkennbarer Schadensfortschritt festgestellt.

Es wurde festgelegt, im kommenden Jahr erneut eine Potenzialfeldmessung zur Festlegung
weiterer Probestellen durchzufihren.

Die Untersuchung erfolgte am 03.06.2014 und wurde mit Bericht vom 07.07.2014 dokumentiert.

Insbesondere im Bereich der Rampe von Parkdeck 2 nach Parkdeck 3 und im Bereich der
Decke Uber Parkdeck 4 wurde eine starke Schwichung der Bewehrung durch Lochfraft
festgestellt.

Das Buro Laufenberg wurde daraufhin gebeten, den Untersuchungsbericht in statischer
Hinsicht zu bewerten.

Am 29.07.2014 Ubergab Herr Laufenberg ein Schreiben zur Bewertung des
Untersuchungsberichtes mit der Aussage, dass aufgrund der Feststellungen im Bereich der
Rampe von Parkdeck 2 nach Parkdeck 3 und im Bereich der Decke Uber Parkdeck 4 akute



Einsturzgefahr bestehe und das Parkhaus zwingend umgehend fur die Offentlichkeit zu sperren
sei. Das Schreiben ist in Kopie beigefugt.

Daraufhin wurden alle Manahmen zur Sperrung des Parkhauses geplant und umgesetzt.

Zu Frage 6 und 7:

Ein  Schadensersatzanspruch gegenlber der bauausfihrenden Firma bzw. deren
Rechtsnachfolgerin kénnte nur unter der Pramisse geltend gemacht werden, als dem
Unternehmen eine arglistige (vorsétzliche) mangelhafte Ausfihrung der Baumafinahme
vorgeworfen werden kann und diese Umstande zu den aktuellen Schaden (Nutzungsausfall /
Wertverlust) gefuhrt haben. Denn nur unter dieser Pramisse kénnten Mangelanspriiche zum
aktuellen Zeitpunkt noch nicht verjahrt sein. Nur bei vorsétzlicher Schadigung des Bestellers
eines Bauwerks kénnen Ersatzanspriiche in der Frist von 30 Jahren nach der Abnahme des
Gewerks geltend gemacht werden.

Nach erster Sichtung der Aktenlage sind Anhaltspunkte fur eine vorsétzliche mangelhafte
Ausflhrung — mafgeblich im Bereich der Bewehrung des Stahlbetons - nicht erkennbar. Die
damalige politische Diskussion um ejne maglichst  kostengunstige Ausfiihrung ohne
Erweiterungsreserven spricht vielmehr dafur, dass die beauftragte Ausfuhrung zweckgerecht,
aber lediglich nach den statischen Mindestanforderungen dimensioniert war. In einer solchen
Konstellation konnten Méngelanspriiche nur in der Regelgewahrleistungsfrist von funf Jahren
nach der Abnahme geltend gemacht werden.

Ungeachtet dieser zentralen Fragestellung waren weitere intensive Untersuchungen am
Geb&ude erforderlich, da die Kausalitit zwischen einer mangelhaften Ausfuihrung und der
aktuellen Schadenslage von der Stadt als Anspruchsteller bewiesen werden misste. Eine
solche Beweisfihrung wiirde erhebliche Kosten auslésen und dies vor dem Hintergrund eines
kaum voraussagbaren Ergebnisses. Angesichts einer im Ubrigen héchst streitbaren Sach- und
Rechtslage, inklusive der Frage des Rechtsformwechsels auf Seiten der damaligen
Auftragnehmerin (seinerzeit Trapp GmbH & Co.KG, heute Trapp Holding, Wesel mit zahlreichen
Tochterunternehmen) stehen zu erwartender Aufwand und zu prognostizierende
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Rechtsverfolgung nicht in einem angemessenen
Verhéltnis, so dass weitere Schritte in dieser Richtung schon aus prozessékonomischer Sicht
ausscheiden.

Zu Frage 8:

Nein.

Zu Frage 9:

Im Rahmen der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung der Gebaude sind die Mitarbeiter
der Zentralen Geb&udewirtschaft regelmagig vor Ort, um z. B. Von Hausmeistern und Nutzern
gemeldete Mangel aufzunehmen und beseitigen zu lassen, aber auch um selbst nach Mangeln
zu suchen, um diese moglichst frilhzeitig zu erkennen. Die Héaufigkeit hangt dabei von Art,
GrélRe und Alter des Gebaudes ab, wobei die haufigsten Begehungen sicherlich in Schulen,
Sporthallen, Kindergarten und Verwaltungsgebauden stattfinden. Aber auch die tbrigen
stadtischen Gebdude wie Feuerwehrh&user, Leichenhallen usw. werden mindestens einmal
jahrlich auf ihren Zustand untersucht. Auf die gemeinsame Begehung der Schulen zusammen
mit dem Bauausschuss im Jahre 2010 und die gemeinsame Begehung der Kindergarten
zusammen mit dem Jugendhilfe- und dem Bauausschuss im Jahre 2012 wird ebenfalls
verwiesen.



Die vollsténdigen Untersuchungsberichte zum Parkhaus liegen bei der Zentralen
Gebaudewirtschaft vor und kénnen jederzeit in Kopie zur Verfligung gestellt werden.

Hennef (Sieg), den 19.08.2014

Klauilpk
Burgermeister



E. v.op My
DIE UNABHANGIEEN

Fraktion im Rat der Stadt Hennef / Sieg

Fraktionsbiiro: 53773 Hennef, Frankfurter Strafie 97, Neues Rathaus,
1. OG, Zimmer 1.04, Telefon: 02242/888208, Telefax: 02242/8887208
Im Internet finden Sie uns unter: www-unabhaengige-hennef.com

Harald Chillingworth Hennef, den 6.August 2014
Ratsmitglied

Herrn . iy
Biirgermeister Klaus Pipke ~ B / 5 3
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Sehr geehrter Herr Biirgermeister! st T IS e

Die Fraktion der "Unabhangigen" bittet um die Beantwortung folgender Fragen zum Thema Schaden am
Parkhaus Bahnhofstrafle!

1. Seit wann ist der Schaden bekannt?

2. Wer hat diesen zuerst festgestellt?

3. Wann wurde die Bausubstanz das letzte Mal genau untersucht und mit welchem Ergebnis und vom wem?
4. Wurde ein Gutachter beauftragt, mit welchem Auftrag und aus welchem Grund?

5. Ist eine Reparatur méglich und wenn ja mit welchem Aufwand?

6. Kann die ausfiihrende Firma, die das Parkhaus erstellt hat, ungeachtet der verstrichenen Zeit, eventuell
regresspflichtig gemacht werden?

7. Wer hat beim Bau die Aufsicht geflhrt und gibt es entsprechende Protokolle? Von wem wurden Plane und
Bau abgenommen?

8. Liegen Wartungsfehler oder Versiumnisse vor?

9. Gibt es bei der Stadt Hennef Beauftragte, die wie bei den Spielgerdten in Kindergérten und Spielplatzen,
eine jahrliche Uberpriifung der immobilien, die im Eigentum der Stadt Hennef stehen, durchfiihren?

Da der Stadt durch die Unbenutzbarkeit des Parkhauses und des ggf erforderlichen Abrisses erheblicher

Schaden entstanden ist, sind wir der Meinung, dass eine liickenlose Aufklarung dieses ungeheuerlichen
Vorgangs dringend geboten ist.

Dies erscheint auch wichtig vor dem Hintergrund, dass solche Vorkommnisse, die neben den Kosten auch
die Blrger gefdhrden, fiir die Zukunft auf jeden Fall verhindert werden miissen

Mit freundlichen Griiten
H. ph!llingworth
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Vorsitzender: Norbert Meinerzhagen, Scheiderwiese 21, 53773 Hennef, Tel: 02242/7610
Deutsche Bank Siegburg, Bankleitzahl: 37070024, Kontonummer: 438907800



Gemeinsame Sitzung Ausschusses fiir Wirtschaft, Tourismus und
Energie sowie des Ausschusses fiir Stadtgestaltung und Planung

am 03.09.2014
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| Stéddtebauliche Entwicklung LindenstraBe/MozartstraRe | 9s+P
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Frau Wittmer fuhrte in den Sachverhalt ein und erlduterte das geplante Vorgehen
im Hinblick auf die Weiterflihrung des Bauleitplanverfahrens. AnschlieRend stellte
Herr Hennes das geplante Bauvorhaben vor.

Die im Rahmen der sich anschlieRenden Diskussion gestellten Fragen wurden
von Herrn Hennes und Frau Wittmer beantwortet. In den verschiedenen Wortbei-
tragen wurde deutlich, dass der Ausschuss groRen Wert auf die Realisierung der
grofitmoglichen Anzahl von Stellplatzen, auf eine méglicherweise auch im 1.
Obergeschoss realisierbare Nutzung fur Handel und Gewerbe, eine aufgelockerte
Fassadengestaltung, eine vertragliche Abwicklung des Ladeverkehrs und eine
gute Einbindung in die értliche Bebauungs- und Verkehrssituation legt. Aufgrund
des Diskussionsergebnisses erfolgte eine entsprechende Anpassung des Be-
schlussvorschlages.

Der Ausschuss fiir Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef
beschloss einstimmig bei 1 Enthaltung der Fraktion Die Linke:

1. Dem vorgestellten stadtebaulichen Entwurf wird im Grundsatz zugestimmt,
dabei ist die gréRtmégliche Stellplatzanzahl in der Tiefgarage vorzusehen.
Im weiteren Verfahren ist zu prifen, in wie weit eine Nutzung mit Handel
und Gewerbe im 1. Obergeschoss realisierbar ist, auch mit den sich dar-
aus ergebenden Anpassungen der Fassade, und in wie weit eine Optimie-
rung des Ladeverkehrs moglich ist.

2. Auf Grundlage des stadtebaulichen Entwurfes ist das Bebauungsplanver-
fahren Nr. 01.62 LindenstraRe/Mozartstralle weiterzufithren.

3. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 01.62 Hennef
(Sieg) — Lindenstrale/MozartstraBe wird als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung gem. § 13a BauGB fortgefuhrt.

4. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 01.62 Lindenstra-
fe/Mozartstralle wird gegenuiber dem Aufstellungsbeschluss geringfligig
geandert und ist im beiliegenden Ubersichtsplan dargestellt. Er umfasst in
der Gemarkung Geistingen, Flur 4, die Flurstiicke 123/20, 123/21 und
1012 und Flur 5, Flurstick 1531 tw..

Abstimmungsergebnis: einstimmig
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Anfrage der Fraktion ,,Die Unabhingigen“ vom 06.08.2014, 3 Wirtschaft
Schiden am Parkhaus BahnhofstraRe 10S+P

Herr Chillingworth (Fraktion Die Unabhéngigen) bedankte sich fiir die Beantwor-
tung der Anfrage, eine Erérterung der einzelnen Fragen und genauere Analyse
des Sachverhaltes sollte jedoch eher im Bauausschuss erfolgen.

Die Ausschiisse fiir Wirtschaft, Tourismus und Energie sowie fiir Stadtge-

staltung und Planung des Rates der Stadt Hennef (Sieg) beschlossen ein-
stimmig:



Gemeinsame Sitzung Ausschusses fiir Wirtschaft, Tourismus und

Energie sowie des Ausschusses fiir Stadtgestaltung und Planung
am 03.09.2014

Die weitere Behandlung der Anfrage der Fraktion ,Die Unabhangigen" vom

06.08.2014 beztiglich der Schaden am Parkhaus Bahnhofstrale wird in den Bau-
ausschuss verwiesen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

| 2 [Anfragen I |

Die Frage von Herrn Auerbach (CDU-Fraktion) zur méglichen Héhenbegrenzung
der Planungen im Umfeld des Heiligenstadter Platzes durch angrenzende denk-
malgeschitzte Bebauung wurde von Frau Wittmer beantwortet.

Weitere Anfragen lagen nicht vor.

|3 | Mitteilungen ]

Es lagen keine Mitteilungen im &ffentlichen Teil vor.

Norbert Spanier Ralf Offergeld
Vorsitzender Ausschuss fir Vorsitzender Ausschuss fir
Wirtschaft, Tourismus und Energie Stadtgestaltung und Planung

Karin Nikolaizik
SchriftfUhrerin

Gesehen:

Klaus Pipke
Blrgermeister
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