



Beschlussvorlage

Amt: Amt für Schule und Bildungskoordination
Vorl.Nr.: V/2018/1339
Datum: 05.02.2018

TOP: _____
Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Schule und Inklusion	01.03.2018	öffentlich

Tagesordnung

Bauliche Entwicklungen im Schulzentrum

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Schule und Inklusion nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Begründung

In der Sitzung des Ausschusses für Schule und Inklusion vom 08.11.2017 informierte die Verwaltung über die geplanten baulichen Erweiterungen im Schulzentrum. Neben dem Erweiterungsbau für die Unterbringung des 7. Zuges der Gesamtschule Hennef-West und einem Anbau für neue Räumlichkeiten der Gemeinschaftsgrundschule Gartenstraße wird noch eine neue Kindertagesstätte auf der Grünfläche zwischen der GGS Gartenstraße, dem Hotel Johnel und der Frankfurter Straße entstehen. Die Pläne für die neue Kita wurden in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 22.11.2017 vorgestellt.

Zunächst wird im Juli 2018 mit dem Bau der Kita begonnen. Der Beginn der Erweiterungsbauten der beiden Schulen ist für Dezember 2018 und März 2019 vorgesehen:

Bauvorhaben	Beginn Rohbau	Beginn Ausbau	Fertigstellung
Kindertagesstätte	Juli 2018	Januar 2019	Dezember 2019
7. Zug Gesamtschule	Dezember 2018	Juli 2019	Mai 2020
Erweiterung Grundschule	März 2019	Oktober 2019	Juni 2020

Herr Michael Herkenrath von der Zacharias Planungsgruppe wird die Pläne für die Erweiterung der GGS Gartenstraße in der Sitzung vorstellen und Fragen der Ausschussmitglieder beantworten.

Hinsichtlich der neuen Kindertagesstätte hat die Schulleitung der GGS Gartenstraße nach Vorstellung der Pläne Bedenken geäußert. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die Verkehrssituation in der Gartenstraße, fehlende Entfluchtungsmöglichkeiten sowie mögliche Störeinflüsse auf den täglichen Unterricht. Die Verwaltung nimmt die Bedenken der Schule ernst und wird diese prüfen und gemeinsam mit Schule nach Lösungen suchen. In Bezug auf die verkehrstechnische Situation wird ein Planungsbüro beauftragt, den Verkehrsfluss im gesamten Schulzentrum zu analysieren und umsetzbare Lösungen für eine Entzerrung zu entwerfen.

Hennef, den 05.02.2018
In Vertretung

Martin Herkt
Beigeordneter