



# Mitteilung

**Amt:** Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau

**TOP:** \_\_\_\_\_

**Vorl.Nr.:** M/2021/0640

**Anlage Nr.:** \_\_\_\_\_

**Datum:** 04.08.2021

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	26.08.2021	öffentlich

## Tagesordnung

### Umsetzung von Fördermaßnahmen in 2021

- 1. Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraßen Oberscheid – Eitorf (Krabachtal) und Busstraße/Ackerstraße**
- 2. Ortsverbindungsstraße Meisenhanf**

## Mitteilungstext

Im Rahmen der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, Gemeindeverbände und Kreise nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau – FöRi-kom-Stra (SMBI. NRW 910) hat die Stadt Hennef bei der Bezirksregierung Köln sowohl

- die grundhafte Erneuerung der Krabachtalstraße, Mittelscheid bis Stadtgrenze (rd. 1.300 m) als auch
- die grundhafte Erneuerung der Bus- und Ackerstraße in Uckerath-Hüchel/-Hollenbusch (Teilbereich von rd. 560 m)

beantragt.

Die Beantragung der o.g. Fördermaßnahmen wurde dem Bauausschuss in seiner Sitzung am 26.04.2018 mitgeteilt.

Mit Schreiben der Bezirksregierung vom 14.06.2021 liegt der Stadt nunmehr die Zuwendungsbescheide vor.

Derzeit laufen die Ausschreibungsvorbereitungen. Vorbehaltlich der Vorlage von prüfbar und angemessenen Angeboten beabsichtigt die Stadt die Vergabe der Bauleistung im Vergabeausschuss am 11.10.21 beschließen zu lassen. Baubeginn ist voraussichtlich Anfang November 2021.

Zudem wird der Stadt Hennef im Rahmen eines Sonderprogramms „Deckensanierung“ von der Bezirksregierung Köln die Sanierung der Ortszubringerstraße nach Meisenhanf gefördert. Die Maßnahme ist Bestandteil der im Bauausschuss bereits beschlossenen UAI-Maßnahmen 2021. Der Auftrag ist bereits an die Firma Dr. Fink-Stauf GmbH & Co KG vergeben. Die Abarbeitung des Gesamtprogramms soll Mitte August 2021 beginnen und in Abhängigkeit der Witterung voraussichtlich Mitte Oktober 2021 abgeschlossen sein.

Hennef (Sieg), den 04.08.2021

Klaus Barth  
Vorstand