Entwicklungsstrategie	Beteiligungsprozess	Zeit
Startphase	**Startgespräch** mit Auftraggeber	**01.08.**
Konzeptgrundlagen, Gebietsanalyse, Vorbereitung Themenschwerpunkte	**Lenkungsgremium I** Prioritäten, Ablauf und Strukturen	**19.08.**
	Auftaktveranstaltung Information und erste Beteiligung	**17. Sept**
Vertiefungsphase (Analyse, REK-Vorbereitung)	**Strategiewerkstatt** Vorbereitung der Strategie mit Experten	**29.Sept**
SWOT-Analyse Workshopkonzepte / inhaltliche Vorbereitung Auswertung der Workshopergebnisse Erarbeitung REK-Grundlagen	**Lenkungsgremium II** Vertiefungsthemen, LAG-Struktur	**Anfang Okt**
	Vertiefungsgespräche (Themenworkshops) zu den ausgewählten Handlungsfeldern	**Mitte Okt**
	Jugendworkshop	**Mitte Okt**
Konzeptphase (Strategie-Erarbeitung)	**Lenkungsgremium III** Ergebnisse, Eckpunkte Entwicklungsstrategie	**Ende Okt**
Einarbeitung der Workshop-Ergebnisse Strategieentwurf Erstellung REK-Entwurf	**Ergebniswerkstatt** Ausarbeitung der Strategie mit Experten	**Anf Nov**
	Erweitertes Lenkungsgremium / LAG Beschluss der Strategie	**Ende Nov**
Bearbeitung Endfassung	**Präsentation Strategie-Entwurf** in öffentlicher Veranstaltung	**Dez**
Bewerbungskonzept (REK)	**Beschlussfassung in politischen Gremien**	**Dez**
LEADER-Bewerbung	**Abgabe der Bewerbung**	**Anfang Jan**

Einbindung Schlüsselakteure, Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungsplattform

Stand: 21.08.2014